
永春县水系连通及水美乡村建设试点项目冲刺120天绩效目标表

序号 项目业主 子项目 截止8月底进展情况 绩效目标

1 下洋镇
下洋镇下洋溪水系连通及水
美乡村建设项目

完成主体工程建设，正进
行扫尾

11月上旬完成财政结算审核

2 桂洋镇
桂洋镇金沙溪水系连通及水
美乡村建设项目

已完工验收 10月上旬完成财政结算审核

3 苏坑镇
苏坑镇嵩安溪水系连通及水
美乡村建设项目

完成进度74.1% 11月底完成财政结算审核

4 湖洋镇
湖洋镇美莲溪水系连通及水
美乡村建设项目

已于7月29日分部验收，遗
留问题整改中

10月底完成财政结算审核

5 外山乡
外山乡美墘溪水系连通及水
美乡村建设项目

工程合同内已完工，变更
增加亲水设施

11月上旬完成财政结算审核

6 玉斗镇
玉斗镇玉斗溪水系连通及水
美乡村建设项目

完成进度32% 10月底完工

7 岵山镇
岵山镇岵山溪水系连通及水
美乡村建设项目

完成进度43% 10月底完工

8 仙夹镇
仙夹镇夹际溪水系连通及水
美乡村建设项目

8月22日开标 11月底完工

9 蓬壶镇
蓬壶镇仙岭溪水系连通及水
美乡村建设项目

9月1日开标 12月底完工

10 东平镇
东平镇云美溪水系连通及水
美乡村建设项目

9月2号开标 12月底完工

11 呈祥乡
呈祥乡呈祥溪水系连通及水
美乡村建设项目

9月19日开标 12月底完工

12

桃城镇

桃城镇花石片水系连通及水
美乡村建设项目

完成进度13.86% 11月底完工

13
桃城镇上沙片水系连通及水
美乡村建设项目

财审控制价中 12月底完成进度70%

14

五里街镇

五里街镇吾东溪水系连通及
水美乡村建设项目

9月16日开标 12月底完工

15
五里街镇大羽溪水系连通及
水美乡村建设项目

实施方案报审 12月底完成进度70%

16

湖洋镇

湖洋镇湖洋溪干流水系连通
及水美乡村建设项目

财审控制价中 12月底完成进度70%

17
湖洋镇仙溪水系连通及水美
乡村建设项目

实施方案报审 12月底完成进度70%

备注：形象进度以现场复核为准。


